

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Rybno
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000543670
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Lubawska 15
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Rybno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 13-220
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 236966055
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** rybno@gminarybno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.gminarybno.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5af8c742-e9f3-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00015923/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-01-13 08:54

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00121919/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rapaty wraz z budową oczyszczalni ścieków i obejmuje:

- 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej PVC SN 8 DN 200 – 237,35 mb
- 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej PVC SN 8 DN 160 – 188,40 mb
- 3) budowę sieciowej oczyszczalni ścieków – 1 szt.
- 4) budowę studni kanalizacji sanitarnych, w tym:
 - studnie sieciowe fi1000 – 10 sztuk,
 - studnie sieciowe fi800 – 9 sztuk,
 - studnia rozprowadzająca f11000 – 1 sztuka,
 - studnia chłonna fi1600 – 2 sztuki
- 5) utwardzenie terenu
- 6) prace elektryczne

2. Zamawiający informuje, iż jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę na przedmiotowe zadanie. Planowany termin uzyskania pozwolenia to sierpień/ wrzesień 2021 r. Umowa na realizację zadania może zostać podpisana po uzyskaniu ww. pozwolenia.

3.8.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-09-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług Wodno - Wodociągowych Czajkowski Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8741783956

4.3.3.) Ulica: Promykowa 4

4.3.4.) Miejscowość: Brodnica

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-300

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 510999,99 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00220931/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-12-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych z COVID-19 oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy polega na zmianie terminu zakończenia robót: wg umowy "zakończenie robót 3 miesiące licząc od daty podpisania umowy tj. 28.12.2021 r." na wg aneksu nr 1 do umowy "zakończenie robót 7 miesięcy licząc od daty podpisania umowy tj. 28.04.2022 r."

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie