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Rybno, L2.L2.2O23

Rozd z ie ln ik

W odpowiedzi na interpelacje Radnych Gminy Rybno, tj. Pana Adama Kasprowicza, Pana

Adama Bochno, Pana Waldemara Reszka, Pana Rafaia Gniazdowskiego iPana Bogdana

Wantowskiego z dnia 28 listopada 2023 (data wplywu do tutejszego urzqdu 29 listopada 2023),

uprzejmie wyjaSniam:

Ad.2 Nad postQpem prac realizowanych na terenie budowy kortu tenisowego

w miejscowo6ci 2abiny na dziatce nr 54 obrqb 2abiny czuwa Pani lnspektor Nadzoru

lnwestorskiego, posiadajqca odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia budowlane do

nadzorowania prac objqtych przedmiotem umowy pomiqdzy Gminq Rybno, a Wykonawcq

zadania.

Ad. 3 Postep prac na terenie budowy jest na bieiaco monitorowany i kontrolowany,

o czym Swiadcza prowadzone wpisy w dzienniku budowy przez Pania lnspektor Nadzoru

lnwestorskiego, kt6ra nadzorowata prowadzenie prac zwiqzanych z wykonaniem poszczeg6lnych

warstw, ich sposobem zagQszczenia, grubo6ci oraz niwelacji.

Ad.4 Osoba wyznaczona do koordynowania dzialafi zwiqzanych z realizacja inwestycji

z ramienia Urzqdu Gminy w Rybnie jest Pani Jolanta Jendrycka.

Ad.7 Przedmiotowe dokumenty 6wiadczqce o poprawnodci zastosowanego kruszywa

oraz jego jako(ci Wykonawca zadania przekazat Pani lnspektor Nadzoru lnwestorskiego podczas

wykonywania prac i dostarczeniu materiatu na teren budowy. lnspektor Nadzoru lnwestorskiego
jednoznacznie okreSlita, ii zastosowane kruszywo zgodne jest z zaloieniami projektowymi ijego
jako5d jest odpowiednia do zastosowania na budowie kortu tenisowego w miejscowoici Zabiny.

PGN.060.2.2023

Ad. 1, Ad.5, Ad.6 Przedmiotowe e-maile zostaty przekazane lnspektorowi Nadzoru

lnwestorskiego, kt6ry odpowiada za poprawnoSi wykonania prac budowlanych. Pani lnspektor

Nadzoru lnwestorskiego zajqta stanowisko oraz wyczerpujqco om6wita bieiacy postep realizacji

inwestycji. Przedmiotowe e-maile zostaly r6wnie2 szeroko om6wione na spotkaniu w dniu 20

listopada 2023 roku oraz 06 grudnia 2023 roku pomiedzy lnwestorem, lnspektorem Nadzoru

lnwestorskiego, a Wykonawcq zada nia.



Ad.8 Uwagi Pana Sottysa Solectwa Zabiny Pana Edmunda Gajek nie zostaiy
zlekcewa2one i przekazane do zweryfikowania przez uprawnione do tego osoby. Nie jest

wiadome na jakiej podstawie Pan Sottys Solectwa Zabiny Edmund Gajek oraz autorzy
przedmiotowej interpelacji stwierdzili, ii przedmiotowe kruszywo jest niezgodne z projektem.

Do otrzymanych pism przeslanych poczta elektroniczna oraz przedmiotowej petycji nie zostaly

dolqczone 2adne wyniki badai przedmiotowego kruszywa. Nie jest moiliwe dokonanie analizy

organoleptycznej dostarczonego materialu poszczeg6lnych warstw podbudowy iwysuniqcia
wniosk6w (wiadczqcych o blqdnym kruszywie ijego iloici. Szczeg6lnie zaniepokojenie budzi

fakt, i2 poruszone kwestie dotyczqce iloici dostarczonego materialu poruszone zostaty w trakcie
prowadzenia prac zwiqzanych z transportem kruszywa, a takie przed zageszczeniem budowanej

warstwy podbudowy, kt6ra zostala wylqcznie wstepnie roztoiona co przedklada siq na blqdne
przeiwiadczenie o sposobie ijako6ci wykonania prac.

Dodatkowo informujq, i2 na terenie dzialki Nr 64 obrqb 2abiny w dalszym ciagu trwaja
prace budowlane zwiqzane z budowq kortu tenisowego zgodnie z umowE Nr PGN.272.50.2022

zawarta przez GminQ Rybno z Wykonawcq, tj. firmA Hart-Bud Marek Kowalkowski.

Zgodnie z ww. umowa Wykonawca odpowiada przed lnwestorem za przebieg prac

budowlanych. Wskazujq tei, ie wytEcznie za zgodq Wykonawcy mo2na wejid na teren budowy.

Z powa2aniem

Zastgpca Gmiay

drXchamgr Jol' en

Rozdzielnik:

1. Adam Kasprowicz - Radny Gminy Rybno
2. Adam Bochno - Radny Gminy Rybno
3. Waldemar Reszka - Radny Gminy Rybno
4. Rafal Gniazdowski- Radny Gminy Rybno
5. Bogdan Wantowski - Radny Gminy Rybno
6. BIP Gminy Rybno
7. a/a


