



E.R. i A.F.
28.11.23

Pan Tomasz Węgrzynowski

Wójt Gminy Rybno

Interpelacja

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, my niżej podpisani Radni Gminy Rybno wnosimy o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania w związku z wykonaną inwestycją budowa kortu tenisowego w Żabinach na działce nr 64. Budowa kortu tenisowego w Żabinach na działce nr 64 odbywa się po raz kolejny niezgodnie z projektem. Niezgodności te dotyczą grubości warstwy konstrukcyjnej oraz zastosowanego kruszywa na tą właśnie warstwę, które stanowić miało zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną kruszywo łamane 4-31,5 mm, grubość warstwy 20 cm co potwierdziła kontrola PINB w Działdowie z dnia 3 września 2021 roku i co jest zapisane i szczegółowo opisane w protokole pokontrolnym.

W dniu 5 listopada 2023 roku radny Adam Kasprowicz, Waldemar Reszka, Rafał Gniazdowski, Bogdan Wantowski oraz sołtys sołectwa Żabiny w obecności wykonawcy Pana Marka Kowalkowskiego spotkali się na budowie kortu w Żabinach, na którym była wykonana warstwa filtrująca z piasku, na której znajdowały się hałdy materiału, który miał być użyty na warstwę konstrukcyjną kortu, niestety nie było to kruszywo łamane 4-31,5 mm (kliniec), które miało stanowić tą warstwę zgodnie z projektem w odpowiedniej grubości. Na spotkaniu tym, sołtys Edmund Gajek przedstawił uwagi wykonawcy odnośnie grubości warstwy konstrukcyjnej, dokładniej braku miejsca na jej grubość oraz jakości kruszywa, które miałyby je stanowić - jak wyżej kruszywo łamane 4-31,5 mm.

Zauważając, że materiał na hałdach przeznaczony na warstwę konstrukcyjną nie jest właściwym kruszywem wykonawca przyznał, że nie jest to właściwe kruszywo i zapewnił w obecności wszystkich, że zastosuje kruszywo łamane 4-31,5 mm zgodnie z projektem technicznym lecz tego nie zrobił zastosował materiał z hałd - niezgodny z projektem.

Nas, radnych sołtys poinformował, że o tych nieprawidłowościach oraz dodatkowo zawiadomił Pana pocztą elektroniczną w dniu 1 oraz 11 listopada 2023 roku.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1. Jakie działania Pan w tej sprawie podjął, czy w ogóle podjął?
2. Czy pracownicy urzędu gminy oraz Pan weryfikowali rodzaj oraz jakość zastosowanego przez wykonawcę kruszywa oraz ich odpowiednich warstw?
3. Projektant nie wyraził zgody na zmianę kruszywa uwzględnionego w projekcie, gdyż

w projekcie nie ma oświadczenia projektanta na zmiany i wykonawca zobowiązany jest wykonać inwestycję zgodnie z dokumentacją techniczną a rolą kierownika budowy jest dopilnowanie, aby wykonawca stosował się do zaleceń projektowych - czy odbyły się odbiory poszczególnych warstw i kto te odbiory nadzorował?

4. Kto jest pracownikiem merytorycznym tej inwestycji w zakresie prawidłowości jej wykonania z ramienia Urzędu Gminy Rybno?
5. Komu Pan przekazał uwagi sołtysa w piśmie z dnia I oraz 11 listopada?
6. Czy polecił Pan sprawdzenie tych nieprawidłowości?
7. Czy zażądano od Wykonawcy dokumentów potwierdzających jakość zastosowanego kruszywa tj. certyfikatów i deklaracji zgodności na poszczególne kruszywo przeznaczone na daną warstwę, jeżeli tak czy są one zgodne z założeniami przyjętymi w projekcie technicznym (mając na uwadze wcześniejszy proces budowania kortu przez poprzedniego wykonawcę oraz poniesienia dodatkowych kosztów przez Urząd Gminy)?
8. Czy wziął Pan pod uwagę wnioski sołtysa Pana Edmunda Gajka w zakresie braku grubości warstwy konstrukcyjnej w ilości 5-7 cm, co jest równoznaczne z brakiem około 50-80 ton kruszywa na powierzchni budowanego kortu, czy zweryfikował Pan to osobiście? Mając na uwadze kontynuowanie budowy z zastosowaniem kruszywa niezgodnego z dokumentacją techniczną, uważać można, że uwagi i spostrzeżenia sołtysa sołectwa Żabiny zostały zlekceważone jak podczas pierwotnej budowy przez poprzedniego wykonawcę.

Obowiązkiem kierownika budowy jest niedopuszczenie do nieprawidłowości, a przede wszystkim nie zezwalanie na stosowanie materiału niezgodnego z projektem oraz specyfikacją techniczną na warstwę konstrukcyjną. Obowiązkiem inwestora jakim jest gmina Rybno, a Pana jako wójta tejże gminy i osoby odpowiedzialnej na finanse powinna być dbałość o właściwe wykonanie inwestycji, by w przyszłości nie narażać budżetu na dodatkowe koszty tak, jak to miało miejsce do tej pory przy budowie kortu tenisowego w Żabinach na działce nr 64 rozpoczętej w 2019 roku.

Wnosimy o sprawne wyjaśnienie sprawy. Wnosimy o przesłanie tego pisma wraz z odpowiedzią w formie mailowej radnym niewymienionym poniżej.

Odpowiedź proszę kierować na adres:

1. Adam Kasproicz, *Ulesmanicz Adam*
2. Waldemar Reszka, *Waldemar Reszka*
3. Rafał Gniazdowski, *Gniazdowski Rafał*
4. Bogdan Wantowski, *Wantowski Bogdan*
5. Adam Bochno, *Adam Bochno*